

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „Dodatok č.1“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

(ďalej len "objednávateľ")

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Piešťanská 2262/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA, riaditeľ školy

Štátna pokladnica, Bratislava

SK65 8180 0000 0070 0052 4025

00893111

2021071514

Ing. Roman Sabadka

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ:

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra: 1837/R

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

COMTEL, SPOL. s r.o.

J. Murgaša 1, 971 01 Prievidza

Ing. Jana Rapantová

ČSOB, a.s.

SK24 7500 0000 0040 1790 7424

00616729

2020467548

SK2020467548

Jozef Blaho

0905 607 348

PREAMBULA

1. Zmluva o dielo č.01/2021 sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 8.9.2021.
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré z tohto dôvodu neboli zohľadnené v časovom harmonograme:
Dodávka 2 ks stacionárnych kondenzačných plynových kotlov Buderus, typ Logano plus KB372 – 300 s potrebným príslušenstvom bola vykonaná v oneskorenom termíne vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu aj napriek ich okamžitému objednaníu po termíne účinnosti zmluvy. Tým pádom došlo ku časovému posunu všetkých nadväzujúcich montážnych, revízných a ďalších prác.

3. K predĺženiu termínu dokončenia diela nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č.1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

1. článok V. bod 5.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 15.12.2021.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je aj aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy - Harmonogram/Časový plán výstavby diela, v intenciách Dodatku č. 1.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č.1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

v NM o.š., dňa 4.11.2021

Ošetrovateľka, oš. škola
oš. škola a škola
Piešťanská 2262/80
Nové Mesto nad Váhom




Objednávateľ

Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA
riaditeľ školy

Objednávateľ:

v NM o.š., dňa 4.11.2021


COMTEL, spol. s r.o.
IČO: 00 616 729
IČ DPH: SK20204675-0

Zhotoviteľ

Ing. Jana Rapantová
COMTEL, spol. s r.o.